
Projektmanagement Strukturbeispiel Max Kleiner

V mit UML Das kleine Prozesshandbuch
Ver. 1.5 Template Phase Init Analyse Design Realisierung Einführung Betrieb
PM Domain  Wflow Wie           

1 Aktivität Ergebnis /Produkt Seq.# Dok.#
2 Offerte erstellen Projektauftrag 1 templ.  
3 Vorgehen festlegen Prozesshandbuch 2 templ.
4 Zeit und Ressourcen Projektplan 3 link   
5 Gesamtrahmen Pflichtenheft 4 templ.
6 Verträge, Lizenzen etc. Checkliste P&O link  
7 Review steuern Projektfortschritt link
8 Projektsteuerung Aufwandskatalog templ.      
9 Kostenanalyse Kredite & Budget link

10 Ziele/Inhalt kontrollieren Taskliste tool       
11 Betriebsplan Einführungskonzept tool    
12 SE
13 Techn. Anforderungen Spezifikation    
14 Datenbasis holen Datenmodell 5   
17 Navigation definieren GUI-Design 4  
18 Fach. Anforderungen Use Case 1  
19 Geschäftsprozesse Activity 2   
20 Fachklassen Class-Diagram 3     
21 Zustände definieren State-Event 6  
22 Interaktionen prüfen Sequencediagram 7      
23 Architektur planen Packages 8    
24 Systemintegration Component 9    
25 Installation Deployment 10    
26 Machbarkeit checken Prototyp/Pilot
27 Schnittstellen finden Schnittstellenmatrix    
28
29 KM
30 Know-How Transfer Systemhandbuch    
31 Produkt verwalten Versionsliste     
32 Änderungsvorgehen Change Requests      
33 Weiterentwicklung Wartungsvertrag
34 Betrieb sichern Supportvertrag    
35 Schulung Benutzerhandbuch   
36 QS
37 Szenarien entwickeln Testdrehbuch 2    
38 Abnahme vorbereiten Prüfprotokoll 4    
39 Systemabnahme Mängelliste 3      
40 Entwicklerstandards Konventionen 1    
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